

様式第 1 0

循環型社会形成推進地域計画改善計画書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
田布施町	田布施町	平成 28～令和 2 年度	平成 28～令和 2 年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現 状 (令和 年度)	目 標 (令和 年度) A	実 績 (令和 年度) B	実績/ 目標
排出量	事業系 総排出量	t	t	%
	1 事業所当たりの排出量	t	t	%
	生活系 総排出量	t	t	%
	1 事業所当たりの排出量	kg/人	kg/人	%
合 計 事業系生活系総排出量合計	t	t	t	%
再生利用量	直接資源化量	t	t	%
	総資源化量	t	t	%
エネルギー回収量	エネルギー回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh
最終処分量	埋立最終処分量	t	t	%

※目標未達成の指標のみを記載。

(生活排水処理)

※目標未達成の指標のみを記載。

指 標	現 状 (平成 27 年度)	目 標 (令和 2 年度) A	実 績 (令和 2 年度) B	実績/目 標※ 3
総人口	15,651 人	16,275 人	14,891 人	—
公共下水道	汚水衛生処理人口	7,120 人	8,421 人	0.1 %
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	45.5 %	51.7 %	37.1 %
集落排水施設等	汚水衛生処理人口			%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率			%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	3,911 人	4,335 人	85.8 %
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率			%
未処理人口	汚水衛生未処理人口			

2 目標が達成できなかった要因

合併処理浄化槽普及率に関しては、目標を達成しているが、汚水衛生処理人口については、総人口減少の影響から目標値を下回っている。

公共下水道に関しても、普及率に関して目標を下回っているが、処理区域内人口の減少の影響が大きい。

なお、未処理人口は着実に減少していることから、引き続き公共下水道事業の進捗を図るとともに、循環型社会形成推進交付金を活用しながら、合併処理浄化槽の設置促進に取り組む。

3 目標達成に向けた方策

目標達成年度 令和7年度まで

生活排水処理基本計画に基づき、町全体の汚水衛生処理向上のため、引き続き公共下水道整備の推進を図る。また、循環型社会形成推進交付金制度を活用し、合併処理浄化槽の設置・整備を推進するとともに、転換促進等の啓発・指導を行い汚水衛生未処理人口の解消に努めていく。

(都道府県知事の所見)

公共下水道の整備及び接続についての啓発、合併処理浄化槽への転換促進等の啓発・指導を引き続き実施すること。